



Карточка проекта «Создание электронного журнала учета проведенной работы педагога-психолога ДОУ»

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора
Челябинской области

Министр образования и науки
Челябинской области

_____ / И.А. Гехт

_____ / А.И. Кузнецов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик: Бирюкова Наталья Борисовна, заведующий

Периметр проекта: МБДОУ «Детский сад №238 г. Челябинска»

Руководитель проекта: педагог-психолог Зиновьева Н.В.

Конец процесса: оформление журнала в соответствии с требованиями на бумажном носителе

Начало процесса: составление шаблона таблиц в программе Excel для электронного журнала учета проведенной работы педагога-психолога

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неэффективная система документооборота педагога-психолога

Проблемы:

- ✓ Временные затраты на письменное оформление журнала учета проведенной работы педагога-психолога, статистической справки
- ✓ Низкое качество оформления журнала учета проведенной работы педагога-психолога (неразборчивый подчерк)

3. Цель и плановый эффект

Цель: Сокращение времени протекания процесса оформления журнала учета проведенной работы педагога-психолога

Текущий показатель: большие временные затраты по оформлению отчетной документации

Целевой показатель: значительное уменьшение времени по оформлению отчетной документации

4. Ключевые события проекта

старт проекта: 03.10.2022 г.

диагностика текущего состояния: 04.10.2022 - 07.10.2022 г.

разработка карты целевого состояния процесса: 10.10.2022 – 17.10.2022г.

разработка плана мероприятий: 21.10.2022 - 31.10.2022 г.

реализация проекта: 01.11.2022 - 12.05.2023 г.

мониторинг результата проекта: 13.05.2023 - 26.05.2023 г.

закрытие проекта: 29.05.2023 - 31.05.2023 г.

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства
Челябинской области – начальник
Управления государственной службы
Правительства Челябинской области

_____ / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

_____ / Е.П. Сичинский