

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 238 г. Челябинска»
Адрес: 454078 г. Челябинск, ул. Барбюса, 67, тел. (351) 256-29-03

Проект
***«Создание электронного журнала
учета проведенной работы
педагога-психолога ДОУ»***

Выполнила:
педагог- психолог
Зиновьева Н.В.

г. Челябинск, 2022 год

I. Информационная часть проекта

1. Информация об авторе проекта:

Автор проекта	Зиновьева Наталья Вячеславовн
Название проекта	«Создание электронного журнала учета проведенной работы педагога-психолога»
Должность и место работы	Педагог- психолог МБДОУ «Детский сад №238 г. Челябинска»
Контакты	Тел: 89512423580, электронная почта: ziinoveva@mail.ru

Общие данные:

Заказчик: Бирюкова Наталья Борисовна, заведующий

Периметр проекта: МБДОУ «Детский сад №238 г. Челябинска»

Руководитель проекта: педагог-психолог Зиновьева Н.В.

Конец процесса: оформление журнала в соответствии с требованиями на бумажном носителе

Начало процесса: составление шаблона таблиц в программе Excel для электронного журнала учета проведенной работы педагога-психолога

2. Время реализации проекта:

сентябрь 2022 г – май 2023 г

II. Содержательная часть проект

Обоснование выбора

Ключевой риск: неэффективная система документооборота педагога-психолога

Проблемы:

- ✓ Временные затраты на письменное оформление журнала учета проведенной работы педагога-психолога, статистической справки
- ✓ Низкое качество оформление журнала учета проведенной работы педагога-психолога (неразборчивый подчерк)

Цель и плановый эффект

Цель: Сокращение времени протекания процесса оформления журнала учета проведенной работы педагога-психолога

Текущий показатель: большие временные затраты по оформлению отчетной документации

Целевой показатель: значительное уменьшение времени по оформлению отчетной документации

Ключевые события проекта

- ✓ **старт проекта:** 03.10.2022 г.
- ✓ **диагностика текущего состояния:** 04.10.2022 - 07.10.2022 г.
- ✓ **разработка карты целевого состояния процесса:** 10.10.2022 – 17.10.2022 г.
- ✓ **разработка плана мероприятий:** 21.10.2022 - 31.10.2022 г.
- ✓ **реализация проекта:** 01.11.2022 - 12.05.2023 г.
- ✓ **мониторинг результата проекта:** 13.05.2023 - 26.05.2023 г.
- ✓ **закрытие проекта:** 29.05.2023 - 31.05.2023 г.


План мероприятий по достижению целевых показателей проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	Составление шаблона таблиц в программе Excel для регистрации деятельности педагога-психолога по всем направлениям работы	декабрь 2022 г	Электронный шаблон журнала
2	Добавление формул и раскрывающихся списков в таблицах электронного журнала учета проведенной работы педагога-психолога	декабрь 2022 г	Автоматический подсчет проведенных педагогом-психологом

			мероприятий по всем направления работы
3	Заполнение электронного журнала учета проведенной работы педагога-психолога	декабрь 2022 г - май 2023 г	Электронное заполнение отчетной документации
4	Составление шаблона статистической справки в программе Excel	май 2023 г	Готовый шаблон статистической справки в программе Excel
5	Добавление ссылок на формулы в шаблон статистической справки в программе Excel	май 2023 г	Автоматический вывод подсчитанных проведенных педагогом-психологом мероприятий в статистическую справку
6	Оформление журнала на бумажном носителе в соответствии с требованиями	31.05.2023 г	Готовый документ по отчетной документации соответствующий всем требованиям

Эффективность проекта: сокращение потерь при работе педагога – психолога с документацией, повышение производительности труда

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



1

Временные затраты на письменное оформление журнала

2

Низкое качество оформления журнала (неразборчивый подчерк)

3


Устный подсчет всех форм проведенной работы для статистической справки

ВПП (время протекания процесса): - начало года (1 час)

- ежедневно (20-30 мин.)

- конец года (3 часа)

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



1

Временные затраты на письменное оформление журнала

2

Низкое качество оформления журнала (неразборчивый подчерк)

3

Устный подсчет всех форм проведенной работы для статистической справки

ВПП (время протекания процесса):

- начало года (0 мин)
- ежедневно (5-10 мин.)
- конец года (30 мин)