



**Карточка проекта «Создание электронного портфолио учителя-логопеда ДОУ по проекту Бережливые технологии с использованием инновационных технических программ»**

Утверждено:

Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области

Министр образования и науки  
Челябинской области

\_\_\_\_\_ / И.А. Гехт

\_\_\_\_\_ / А.И. Кузнецов

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик:** Бирюкова Наталья Борисовна, заведующий  
**Периметр проекта:** МБДОУ «Детский сад №238 г. Челябинска»  
**Руководитель проекта:** учитель-логопед Лошковых М.А  
**Конец процесса:** оформление электронного портфолио.  
**Начало процесса:** составление проекта по теме «Бережливые технологии в работе учителя-логопеда»

**2. Обоснование выбора**

**Ключевой риск:** неэффективная система работы учителя-логопеда

**Проблемы:**

- ✓ Временные затраты на неэффективное использование рабочего времени учителя-логопеда.
- ✓ Снижение эффективности коррекционно-образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи

**3. Цель и плановый эффект**

**Цель:** Сокращение времени протекания процесса оформления журнала учета проведенной работы педагога-психолога  
**Текущий показатель:** большие временные затраты по оформлению документации и подготовке к совместной деятельности с детьми.  
**Целевой показатель:** оптимизация коррекционного процесса учителя - логопеда в подготовке и проведении занятий. Эффективное использование времени педагога. Рациональное использование рабочего времени учителя-логопеда с целью повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса с детьми в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи

**4. Ключевые события проекта**

**старт проекта:** 03.10.2022 г.  
**диагностика текущего состояния:** 04.10.2022 - 07.10.2022 г.  
**разработка карты целевого состояния процесса:** 10.10.2022 – 17.10.2022г.  
**разработка плана реализации проекта:** 21.10.2022 - 31.10.2022 г.  
**внедрение улучшений:** 01.11.2022 - 12.05.2023 г.  
**мониторинг результата проекта:** 13.05.2023 - 26.05.2023 г.  
**закрытие проекта:** 29.05.2023 - 31.05.2023 г.

Согласовано:

Заместитель руководителя Аппарата  
Губернатора и Правительства  
Челябинской области – начальник  
Управления государственной службы  
Правительства Челябинской области

\_\_\_\_\_ / Т.Н. Язовских

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного  
учреждения дополнительного  
профессионального образования  
«Челябинский институт развития  
профессионального образования»

\_\_\_\_\_ / Е.П. Сичинский